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Betreft:	Werken	aan	de	Wolvertemsesteenweg	
	
	
In	 het	 kader	 van	 de	 komende	werken	 aan	 de	Wolvertemsesteenweg	 en	 vanuit	 de	 ervaringen	
tijdens	 de	 werken	 aan	 de	 Brusselsesteenweg,	 heeft	 N-VA	 Grimbergen	 een	 10-puntenplan	
uitgewerkt	 voor	 grote	 wegeniswerken.	 Elk	 van	 deze	 punten	 zijn	 hieronder	 uitgeschreven	 in	
functie	van	de	werken	aan	de	Wolvertemsesteenweg.	Het	globale	kader	(de	10	punten)	kan	 in	
principe	 gebruikt	 worden	 voor	 alle	 grote	 wegeniswerken	 in	 Grimbergen.	 Dit	 10-puntenplan	
werd,	 door	 de	 N-VA	 fractie,	 symbolisch	 overhandigd	 aan	 de	 betrokken	 schepen	 op	 de	
gemeenteraad	van	september.	
	
	
1.	Goede	fasering	
In	 eerste	 instantie	 is	 een	 goede	 fasering	 van	 de	 werken	 van	 belang.	 De	 nutswerken	 moeten	 op	
voorhand	gebeuren.	Dit	 levert	geen	echte	verkeershinder	op,	vermits	de	werken	beperkt	zijn.	Wel	
dienen	 deze	 werken	 op	 voorhand	 te	 gebeuren.	 De	 aanvraag	 voor	 deze	 werken	 aan	 de	
Wolvertemsesteenweg	zijn	afgelopen	maanden	op	de	gemeente	blijven	liggen	en	zijn	dus	nog	niet	
gepland	voor	binnenkort.	Uiteraard	zijn	dit	situaties	die	in	de	toekomst	niet	meer	mogen	gebeuren.	
Een	goede	planning	is	hierbij	belangrijk.	Het	gaat	hier	dan	ook	verder	dan	enkel	en	allen	het	thema	
mobiliteit,	maar	het	raakt	dus	ook	aan	het	beleidsdomein	openbare	werken.	
	
	
2.	Afspraken	met	het	Agentschap	Wegen	en	Verkeer	
Vervolgens	moeten	er	goede	afspraken	gemaakt	worden	met	AWV	over	de	fasering	van	de	werken.	
Een	goede	fasering	kan	veel	verkeershinder	vermijden.	Momenteel	is	er	onenigheid	tussen	AWV	en	
Grimbergen	over	wie	wat	van	de	werken	gaat	betalen.	Voor	een	goed	verloop	van	de	werken	is	het	
cruciaal	om	een	goede	band	te	hebben	met	AWV	zodat	hiermee	goede	afspraken	kunnen	gemaakt	
worden.	De	betrokken	schepenen	en	de	burgemeester	spelen	hierin	een	zeer	belangrijke	rol.		
	
	
3.	Breed	pro-actief	overleg	
Zoals	onze	fractie	(vanuit	de	oppositie)	op	de	gemeenetraad	heeft	kunnen	laten	goedkeuren	moet	
er,	bij	grote	werken,	een	verplicht	overleg	komen	tussen	scholen,	middenstand,	politie	en	college	en	
burgemeester	om	gezamenlijk	een	voorstel	voor	mobiliteitswijziging	uit	te	werken.	Uiteraard	staat	
de	 veiligheid	 voorop	 (vooral	 aan	 de	 scholen),	maar	 tegelijkertijd	moeten	 handelaars	 bereikbaar	
blijven.	N-VA	is	tevens	voorstander	van	spreiding	van	de	verkeerslast	in	plaats	van	concentratie	via	
één	 bepaald	 traject	 hetgeen	 voor	 grote	 overlast	 zorgt	 en	 frustratie	 bij	 de	weggebruikers.	 Bij	 dit	
overleg	moet	er	een	 traject	gekozen	worden	voor	doorgaand	verkeer	 (scholen	en	handelaars)	en	
voor	 bestemmingsverkeer	waarbij	 best	 twee,	 of	 indien	mogelijk	meer,	 alternative	 lussen	worden	
vastgelegd.	 Op	 de	 Wolvertemsesteenweg	 moet	 een	 handelslus	 blijven	 bestaan,	 waardoor	 de	
automobilist,	 als	 1	 rijrichting	 beurtelings	 afgesloten	 is,	 steeds	 in	 een	 ronde	 kan	 blijven	 rijden	
(wolvertemse-beiaardlaan-lage	 steenweg-brusselse-wolvertemse)	 en	 de	 andere	 richting	
(wolvertemse-keienberg-beigemse	 steenweg-wolvertemse).	 Deze	 lus	 moet	 dan	 ook	 duidelijk	
aangeduid	worden.	
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4.	Aanstellen	van	een	bereikbaarheidsadviseur	
Het	 is	 van	 groot	 belang	 dat	 de	 handelaars	 voldoende	 bereikbaar	 blijven.	Het	 aanstellen	 van	 een	
bereikbaarheidadviseur	 vormt	 hierbij	 een	 belangrijke	 liaison	 tussen	 AWV	 enerzijds	 en	 de	
handelaars	en	de	gemeente	anderzijds.	Deze	adviseur	moet	uiteraard	voldoende	bereikbaar	zijn.	In	
deze	 context	 is	 het	 eveneens	 zinvol	 om	 iemand	 van	UNIZO	onder	de	arm	nemen	 en	afspraken	 te	
maken	zodat	de	winkels	hun	openingsuren	kunnen	wijzigen	en	meer	open	kunnen	zijn	wanneer	er	
geen	werken	bezig	zijn	(bijv.	open	na	17	uur	en	enkele	uren	extra	gesloten	in	de	voormiddag).	 In	
deze	context	is	het	dan	ook	belangrijk	dat	de	werf	na	het	werk	100%	bereikbaar	is	voor	de	klanten.	
	
	
5.	Parking	blijft	essentieel	
Het	voorzien	van	voldoende	parking	is	cruciaal.	Zo	kan	met	‘de	lijn’	onderhandeld	worden	om	daar	
alle	eigenaars	van	een	winkel	te		kunnen	laten	parkeren,	zodat	alle	beschikbare	parking	100%	voor	
het	klienteel	is.	Bovendien	dient	er	een	parkingzone	voor	en	na	de	werfzone	voorzien	te	worden.	Zo	
kunnen	 tijdens	 de	 werken	 de	 parkeerplaatsen	 in	 de	 Beiaardlaan	 en	 Keienberg	 schuin	 gemaakt	
worden	ipv	recht	want	deze	twee	straten	zullen	toch	doodlopend	worden	of	éénrichtingsverkeer.		
	
	
6.	Bereikbaarheid	
Het	 centrum,	 de	 Abdijstraat	 en	 de	 parking	 van	 het	 Fenikshof	 moeten	 bereikbaar	 blijven.	
Bijvoorbeeld	inrijden	via	de	Hogesteenweg	en	via	het	kerkplein	naar	de	Abdijstraat.	Langs	beneden	
de	 Lagesteenweg	 omhoog	 en	 dan	 naar	 de	 Abdijstraat.	 Vanuit	 de	 Hogesteenweg	 links	 de	
Prinsenstraat	in	en	dan	naar	de	Pastoor	Wouterstraat.	
	
	
7.	Communicatie	
De	 gekozen	 trajecten	 en	 aanpassingen	 moeten	 goed	 gecommuniceerd	 worden.	 Dit	 via	 de	
gemeentelijke	website,	pers	en	het	gemeentelijke	infoblad	Ook	de	zwakke	weggebruikers	moeten	in	
deze	communicatie	betrokken	worden.	
	
	
8.	Snelheidsbeperking	en	controle	
Uiteraard	is	het	belangrijk	dat	de	snelheid	zal	worden	aangepast	in	functie	van	de	wegomleiding.	
Dit	zal	dan	ook	door	de	politie	dienen	gecontroleerd	te	worden.	
	
	
9.	Hinderpremie	
De	gemeente	dient	tevens	te	helpen	met	het	aanvragen	van	de	hinderpremie	en	het	opvolgen	van	de	
uitbetalingen	bij	Vlaanderen.	
	
	
10.	Aandacht	en	begrip	voor	de	handelaars	
Na	de	werken	kan	de	gemeente	een	braderie	organiseren	voor	de	handelaars.	Dit	 symbolisch	 ter	
compensatie	van	de	hinder	en	om	de	nieuwe	situatie	nieuw	leven	in	te	blazen.	
	
Wij	overhandigen	u	dan	ook	met	plezier	dit	10-puntenplan	en	hopen	dat	u,	in	het	kader	
van	goed	beleid	en	van	respect	voor	de	inwoners,	dit	plan	nauwgezet	zal	uitrollen.	
	
Mocht	 u	 nog	 vragen	 hebben,	 dan	 zullen	wij	met	 plezier	 en	 constructief	 samen	met	 u	
nadenken	over	aanpassingen	of	toevoegingen.	
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Met	vriendelijke	groeten,	
	
Philip	Roosen	
Voorzitter	N-VA	Grimbergen	
In	naam	van	de	N-VA	fractie	


